

# 체 육 진 흥 과

## I 2024년 업무여건과 추진 방향

### □ 업무여건

- 시민의 삶의 질 향상과 건강증진을 위해 공공체육시설 인프라 확충요구
- 지역경제활성화 견인을 위한 국제규격 공공체육시설 확보 필요
- 27년 도민체전 대비를 위한 연차적 체육시설 정비·확충 필요

### □ 추진 방향

목표

생활권 중심형 공공체육시설 확충 및 정비

주요  
업무

▶ 논산 다목적 체육공원 조성

▶ 전국규모 인라인롤러·탁구대회 개최

▶ 사회통합·화합 체육행사 개최

▶ 연무 국방전원마을 생활체육시설 조성

▶ 강경 파크골프장 신규 조성

▶ 생활권중심 공공체육시설 인프라 확충

▶ 27년 도민체전 개최·대비 시민운동장 정비

▶ 공공수영장 시설보수공사

## II 주요업무 추진 계획

### 1 논산 다목적 체육공원 조성

체육시설조성팀

- ❖ 시민의 삶의 질 향상과 건강증진을 위해 생활권 중심 및 국제규격에 맞는 체육시설 조성이 필요하고,
- ❖ 2027년 세계딸기산업엑스포/ 도민체전의 성공적 개최를 위한 인프라 구축 및 주차장 등 확보추진

#### □ 사업개요

- 기 간 : 2024. ~ 2027.
- 위 치 : 강산동 산21-1, 산39번지 일원
- 사 업 비 : 17,200백만원(전액시비)
  - ※ 2024 확보액 : 50백만원(타당성 조사용역 등)
- 주요내용
  - 강산동 공동묘지 분묘 이장 후 야외체육시설 및 부대시설 조성
    - (※ 예상시설 : 축구장, 테니스장, 족구장, 풋살장, 야구장, 공중화장실, 주차장 등)

#### □ 추진계획

- 2024. 01. ~ 2024. 06. : 사전행정절차 이행(타당성 조사, 지방재정투자심사 등)
- 2024. 07. ~ 2025. 06. : 도시계획시설 결정 및 실시설계
- 2024. 07. ~ 2025. 06. : 유연묘 보상 및 개장(202기), 사유지 매입
- 2025. 07. ~ 2025. 12. : 무연묘 개장 및 이장(2,270기)
- 2026. 01. ~ 2026. 06. : 부지조성 공사 완료(\*2027 세계딸기산업엑스포 임시주차장 활용)
- 2026. 07. ~ 2027. 05. : 야외체육시설 설치 공사 완료

#### □ 향후계획

- 시비 부담 완화를 위해 국비 또는 도비 확보방안 강구

## 2 전국 규모 인라인롤러 · 탁구대회 개최

체육정책팀

- ❖ 전국규모 체육대회를 개최하여 지역의 엘리트·생활체육 발전과 지역경제 활성화에 기여하고 「건강체육도시 논산」의 자긍심 고취

### □ 사업개요

행사명	전국 인라인롤러대회	전국 남녀학생종별탁구대회
구 분	계 속	신 규
대 회 명	· 제35회 전국시도대항인라인스피드대회 · 제43회 전국 남녀 종별 롤러스포츠타대회	· 제57회 전국남녀학생종별탁구대회 · 제31회 생활체육전국탁구대회
위 치	논산학생롤러경기장	건양대 जि나지움체육관
사 업 비	120백만원	250백만원
기 간	7월. ~ 8월.	7월. ~ 8월.
참가규모	1,000명(선수 500명, 관계자 500명)	2,000명(선수 1,000명, 관계자 1,000명)
내 용	스피드·하키·아키스틱 대회	전국 남·녀 / 초·중·고교·대학생 개인단식·개인복식·단체전

### □ 추진계획

- 2023. 12. ~ 2024. 01. : 문화체육관광부 업무협의를 및 유치신청서 제출
- 2024. 01. : 유치·개최지 확정
- 2024. 07. ~ 08. : 대회 개최

### □ 향후계획

- 시 재정 부담 완화를 위해 도비 확보 노력
- 대회기간중 숙박업소 바가지요금 근절을 위해 관련부서 협조 추진

### 3 사회통합·화합 체육행사 개최

체육정책팀

- ❖ 코로나19로 중단된 읍면동 체육행사(대회)를 재개하고, 특색있는 신규 행사를 개최하여 시민이 다양하게 참여 할 수 있는 체육행사 추진

#### 사업개요

행사명	숯돌이 축구왕 유아체육대회	시민화합체육대회
구분	신규	재개 (前 읍면동체육대회)
대상	미취학 아동	8개 읍면동 주민 (강경,광석,상월,부적,별곡,가야곡,취암,부창)
사업비	10백만원	200백만원
시기	5~10월 중	연내(3~10월) 중
참가규모	300명 (유아 100명, 학부모 및 관계자 200명)	5,000명
내용	유아축구대회 개최로 아이들이 살기좋은 논산 구현	읍면동별 체육대회 개최로 주민 화합의 장 구현

※ 시민화합체육대회는 격년제로 개최

#### 추진계획

- 2023. 01. : 시 체육회 및 유관단체와 행사관련 사전 협의
- 2023. 01. ~ 03. : 행사계획 검토 및 보조금 지급
- 2023. 03. ~ 10. : 행사개최

#### 향후계획

- 신규 및 재개되는 행사들이 논산시 주요행사(젓갈축제, 대추축제 등)와 일정이 겹치지 않도록 관련부서와 사전협의
- 특색있는 체육행사가 진행될 수 있도록 시 체육회 및 유관단체와 긴밀한 협의 추진


- ❖ 국방대 이전에 따른 전원마을 조성에 필요한 생활체육시설 조성
- ❖ 전원마을 주민 및 인근 시민들의 생활체육활동 지원
  - ※ 국방산업과 추진중인 『국방대학교 전원마을 조성사업』에 따른 부대 체육시설 조성사업임.

## □ 사업개요

- 기 간 : 2024. 07. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 연무읍 안심리 107-1번지 일원(구 안보사 부지)
- 사 업 비 : 2,500백만원(도 300, 시 2,200)
- 주요내용
  - 파크골프장(18홀), 풋살장(2면), 족구장(1면) 등 조성

## □ 추진계획

- 2024. 03. : 국방대학교 전원마을 조성사업 마을정비구역 지정(충청남도)  
(국방전원마을 조성사업에 따른 생활체육시설 포함)
- 2024. 05. : 1회 추경 사업예산 확보
- 2024. 07. : 도시계획시설 결정(논산시), 시공사 선정 및 착공
- 2024. 12. : 준공



- ❖ 어르신 건강증진을 도모하고, 전국단위 대회를 유치·개최하기 위한 생활밀착형 파크골프장 조성

사업개요

- 기 간 : 2024. 01. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 강경읍 황산리 198 일원
- 사 업 비 : 1,980백만원(도 300, 시 1,680)
- 주요내용
  - 파크골프장(18홀), 썬치라이트(1식), 휴게시설 등

추진계획

- 2024. 01. ~ 2024. 06. : 실시설계, 환경영향평가 및 하천점용허가 완료
- 2024. 08. ~ 2025. 11. : 공사 착공 및 준공

향후계획

- 하천점용허가 관계부서인 금강유역환경청과 긴밀한 협력을 통해 계획된 일정대로 사업추진 할 수 있도록 노력



- ❖ 정주여건 개선 및 시민의 건강하고 활기찬 스포츠활동 증진을 위해 생활권 내 공공 체육시설 인프라 확충

### □ 강경읍 활력채움터 건립

- 기 간 : 2024. ~ 2025.
- 위 치 : 강경읍 대흥리 19-19번지 일원
- 사 업 비 : 11,800백만원(도 1,000 시 10,800)
- 건축규모 : 지상2층, 지하1층
- 주요내용
  - 실내체육관 1동, 주차장(46대), 헬스장, 동아리실, 편의시설 등
- 주요일정
  - 2024. 01. ~ 2024. 02. : 사전행정절차 이행(일상감사, 계약심사 등)
  - 2024. 04. ~ 2025. 05. : 공사발주 및 준공

### □ 부창동 반다비 체육센터 건립

- 기 간 : 2024. ~ 2025.
- 위 치 : 부창동 593번지
- 사 업 비 : 12,000백만원(국 3,000 시 9,000)
- 건축규모 : 지상2층, 지하1층
- 주요내용
  - 실내체육관 1동, 헬스장, GX룸, 다목적 룸 등
- 주요일정
  - 2024. 01. ~ 2024. 06. : 설계공모 사전준비 및 당선작 선정
  - 2024. 07. ~ 2024. 12. : 기본 및 실시설계 착수 및 완료
  - 2025. 03. ~ 2025. 12. : 공사 착공 및 준공

## □ **논산천 스포츠파크 조성**

- 기 간 : 2024. 01. ~ 2024. 06.
- 위 치 : 대교동 319-39 (대교하상 하천변)
- 사 업 비 : 3,300백만원(국 2,000 시 1,300)
- 주요내용
  - 파크골프장(45홀), 그라운드골프장(2면), 화장실 및 휴게실 (3개동) 등
- 주요일정
  - 2024. 01. ~ 2024. 06. : 공사 착공 및 준공

## □ **부창동 게이트볼장 조성**

- 기 간 : 2024. 01. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 부창동 193-12 일원
- 사 업 비 : 1,400백만원(도 500, 시 900)
- 건축규모 : 지상1층
- 주요내용
  - 게이트볼장 (1면), 주차장(18면), 휴게시설 및 화장실 등
- 주요일정
  - 2024. 01. ~ 2024. 05. : 사전 행정절차 이행 (BF 예비인증 등)
  - 2024. 06. ~ 2024. 11. : 공사 착공 및 준공



- ❖ 「2027년 충남도민체전」의 성공적인 개최를 위해 체육시설(테니스 경기장 등) 및 부대 시설(선수 샤워실) 등 시설물 개·보수

## 사업개요

- 기 간 : 2024. 01. ~ 2024. 06.
- 위 치 : 논산시 체육로 110
- 사 업 비 : 600백만원(전액 시비)
- 주요내용

(단위 : 백만원)

사업대상 (시민운동장)	사업비	사 업 내 용	비고
계	600		
내부 시설 개보수	100	• 관중석 바닥, 의자, 지붕 교체 등	
선수단 샤워장 신설	250	• 샤워장 남.여 2개소 설치	
실외 테니스장 보수	200	• 인조잔디 4면, 편의시설 리모델링	
노후 투광등 교체	50	• 운동장 투광등 50여 개소 교체	

## 추진계획

- 2024. 01. ~ 03. : 실시설계용역
- 2024. 03. : 공사 착공
- 2024. 06. : 공사 준공

## 향후계획

- 계획된 일정대로 보수·정비 추진

- ❖ 수영장 시설 노후화로 시민에게 이용 불편을 초래하고 있어 적기 보수 공사를 통해 시민들의 삶의 질 향상 도모

## □ 사업개요

- 기 간 : 2024. 01. ~ 2024. 09.
- 위 치 : 국민체육센터( 논산시 논산대로 382 )  
강경실내수영장( 강경읍 동안로112번길 46 )
- 사 업 비 : 1,340백만원(전액시비)
- 주요내용

(단위: 백만원)

사업대상	사업비	사 업 내 용	비고
계	1,340		
국민체육센터	460	지붕 및 벽면 방수 공사	
	60	방음시설 설치	
	680	공조기 덕트 및 노후 배관 교체 등	
강경수영장	140	지붕 하부 녹 방지 공사	

## □ 추진계획

- 2024. 01. ~ 02. : 실시설계용역
- 2024. 03. : 공사 착공
- 2024. 04. : 강경수영장 공사 준공
- 2024. 09. : 국민체육센터 공사 준공

## □ 기대효과

- 건축물 방수작업 및 노후 기계설비 교체 등으로 시민 만족도 제고

### Ⅲ 사업비 조서

(단위 : 백만원)

사업명	총 사업비	'24년도 투자계획					'25년 이후
		계	국비	도비	시비	기타	
8건	52,700	24,250	2,200	2,100	19,950	-	28,450
논산 다목적 체육공원 조성	17,200	50	-	-	50	-	17,150
전국규모 인라인롤러 · 탁구대회 개최	370	370	-	-	370	-	-
사회통합·화합 체육행사 개최	210	210	-	-	210	-	-
연무 국방전원마을 생활체육시설 조성	2,500	2,500	-	300	2,200	-	-
강경 파크골프장 신규 조성	1,980	1,980	-	300	1,680	-	-
생활권중심 공공체육시설 인프라 확충	28,500	17,200	2,200	1,500	13,500	-	11,300
27년 도민체전 개최·대비 시민운동장 정비	600	600	-	-	600	-	-
공공수영장 시설물 보수공사	1,340	1,340	-	-	1,340	-	-